

Утверждаю

Заместитель начальника Управления  
образования г.Волгодонска



Е.Г.Комлева

29.11.2022

**Отчет об исполнении муниципальной дорожной карты проекта  
Адресной методической помощи 500+<sup>1</sup> (на 2022 год)**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>2</sup>	Отметка об исполнении мероприятия
1.	Изучение нормативно-методических писем, рекомендаций федерального и регионального уровней, регламентирующих организацию и реализацию Проекта 500+	февраль – декабрь 2022	Разработка нормативных документов на муниципальном и школьном уровнях	Выполнено. Изучение документов на федеральных и региональных сайтах: <a href="https://fioco.ru/antirisk">https://fioco.ru/antirisk</a> ; <a href="https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami">https://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkolyi-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami</a> Нормативные документы муниципального уровня размещены на сайте Управления образования г.Волгодонска ( <a href="http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298">http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298</a> ), школьного уровня на сайте МБОУ СШ №1 г.Волгодонска ( <a href="http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198">http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198</a> )
2.	Организация участия в анкетировании школы-участницы Проекта 500+ для формирования	февраль 2022	Анкетирование для формирования рисков	Выполнено. В феврале 2022 года директор, педагоги, учащиеся 6,8 классов и родители (законные представители) обучающихся 6 и 8-х классов приняли участие в анкетировании на сайте

<sup>1</sup> Далее - Проект 500+

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>2</sup>	Отметка об исполнении мероприятия												
	рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов)		профилей школы (РПШ)	<a href="https://edutest.obrnadzor.gov.ru/login">https://edutest.obrnadzor.gov.ru/login</a> <table border="1" data-bbox="1223 264 2130 638"> <thead> <tr> <th data-bbox="1223 264 1451 488">Наименование ОО</th> <th data-bbox="1451 264 1583 488">Анкета руководителя ОО</th> <th data-bbox="1583 264 1677 488">Анкета учителя</th> <th data-bbox="1677 264 1809 488">Анкета учащихся 6 класса</th> <th data-bbox="1809 264 1942 488">Анкета учащихся 9 класса</th> <th data-bbox="1942 264 2130 488">Анкета родителей</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1223 488 1451 638">МБОУ СШ №1 г.Волгодонска "</td> <td data-bbox="1451 488 1583 638">1</td> <td data-bbox="1583 488 1677 638">17</td> <td data-bbox="1677 488 1809 638">68</td> <td data-bbox="1809 488 1942 638">48</td> <td data-bbox="1942 488 2130 638">106</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование ОО	Анкета руководителя ОО	Анкета учителя	Анкета учащихся 6 класса	Анкета учащихся 9 класса	Анкета родителей	МБОУ СШ №1 г.Волгодонска "	1	17	68	48	106
Наименование ОО	Анкета руководителя ОО	Анкета учителя	Анкета учащихся 6 класса	Анкета учащихся 9 класса	Анкета родителей											
МБОУ СШ №1 г.Волгодонска "	1	17	68	48	106											
3.	Участие в установочных вебинарах для школы-участницы Проекта 500+	С февраля 2022	Изучение материалов вебинаров	<p>Выполнено.</p> <p>Заместитель начальника Управления образования, муниципальный координатор Проекта 500+ приняли участие в вебинарах, проводимых:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ФГБУ ФИОКО: каждый четверг;</li> <li>- ГАУ РО РИАЦРО: 08.02.2022, 28.03.2022, 18.04.2022, 24.05.2022, 23.06.2022, 22.09.2022, 25.10.2022</li> </ul> <p>Изучены представленные презентационные материалы.</p>												
4.	Определение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	Февраль 2022	Назначены муниципальный и школьные координаторы Проекта 500+	<p>Выполнено.</p> <p>Приказ Управления образования г.Волгодонска от 03.03.2022 №90 (<a href="http://goruo.ru/Documenty/2022/500/prikaz_uo_dorozhnaja_karta_500.pdf">http://goruo.ru/Documenty/2022/500/prikaz_uo_dorozhnaja_karta_500.pdf</a>)</p> <p>Приказ минобразования Ростовской области от 12.01.2022 №13 <a href="http://goruo.ru/Documenty/2022/500/prikaz_13_naznachenie_shkol-mun.koord_i_shkolnye_k.pdf">http://goruo.ru/Documenty/2022/500/prikaz_13_naznachenie_shkol-mun.koord_i_shkolnye_k.pdf</a></p>												
5.	Проведение консультаций Управлением образования г.Волгодонска школы-участницы Проекта 500+	февраль - декабрь 2022	Консультирование администрации МБОУ СШ №1 г.Волгодонска, участницы Проекта 500+.	<p>Выполнено.</p> <p><a href="http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298">http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298</a> ,</p> <p>Консультации заместителя начальника Управления образования г.Волгодонска, муниципального куратора, координатора по</p>												

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>2</sup>	Отметка об исполнении мероприятия
	(при реализации каждого из этапов Проекта 500+).		Проведение консультационных мероприятий для школы-участницы Проекта 500+ (в ходе подготовки документов для размещения в ИС МЭДК)	графику. 15.02.2022, 18.02.2022, 02.03.2022, 11.03.2022, 16.03.2022, 19.04.2022, 13.05.2022, 06.09.2022, 14.10.2022, 11.11.2022, 15.11.2022
6.	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором.	март-декабрь 2022	График посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором	Выполнено. Муниципальный куратор, Тимохина Е.Н, за 2022 год посетила МБОУ СШ №1 г.Волгодонска 9 раз. (08.02.2022, 11.03.2022, 15.03.2022, 22.03.2022, 24.05.2022, 30.08.2022, 06.09.2022, 18.10.2022, 15.11.2022).
7.	Работа школьных координаторов (школьной рабочей группы) Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	март-декабрь 2022	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+.	Выполнено. <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/</a>
8.	Работа куратора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-декабрь 2022	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта	Выполнено. <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/</a>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>2</sup>	Отметка об исполнении мероприятия
			500+.	
9.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школой – участницей Проекта 500+(электронная дорожная карта, программа развития ОО).	до 25 марта 2022	Размещение концептуальных документов	Выполнено. <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/10/16/kontsepsiia-razvitiia-mbou-ssh-1-g-volgodonska-pdf">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/10/16/kontsepsiia-razvitiia-mbou-ssh-1-g-volgodonska-pdf</a> <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/10/16/srednesrochnaia-programma-razvitiia-mbou-ssh-1-g-volgodonska-pdf">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/10/16/srednesrochnaia-programma-razvitiia-mbou-ssh-1-g-volgodonska-pdf</a> ( <a href="http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198">http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198</a> )
10.	Проведение совещания для руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам реализации Проекта 500+ в г.Волгодонске	февраль, май, декабрь 2022	Протокол совещания с руководителями общеобразовательных учреждений	Выполнено. Выписки из протоколов совещаний от 02.02.2022, 11.05.2022, 02.11.2022 <a href="http://goruo.ru/Documenty/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2022-11.05.2022-31..pdf">http://goruo.ru/Documenty/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2022-11.05.2022-31..pdf</a>
11.	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школе-участнице Проекта 500+. Организация общественного наблюдения. Посещение школы специалистами Управления образования г.Волгодонска .	апрель-май 2022 перенос на осень 2022	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в ОУ.	Выполнено. При проведении ВПР в общеобразовательных организациях присутствовали аккредитованные общественные наблюдатели, специалисты Управления образования г.Волгодонска – <a href="https://drive.google.com/file/d/1UYiid7U9pySgRfsxtc4ydQ3Ozl9m_15R/view">https://drive.google.com/file/d/1UYiid7U9pySgRfsxtc4ydQ3Ozl9m_15R/view</a> План мероприятий Управления образования г.Волгодонска по профилактической работе по недопущению признаков необъективности полученных результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР) на 2022-2023 учебный год. – <a href="https://drive.google.com/file/d/1tLduf4yGNKEuu4VQRQKqIttj_kpYLLpe/view">https://drive.google.com/file/d/1tLduf4yGNKEuu4VQRQKqIttj_kpYLLpe/view</a> <a href="http://goruo.ru/index/sistema_ocenki_kachestva_podgotovki_obuchajushhikhsja/0-301">http://goruo.ru/index/sistema_ocenki_kachestva_podgotovki_obuchajushhikhsja/0-301</a>
12.	Проведение городских диагностических	Февраль, март, апрель	Результаты городских	Выполнено.

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>2</sup>	Отметка об исполнении мероприятия
	контрольных работ по русскому языку и математике в 9, 10, 11 классах в школе – участнице Проекта 500+. Проверка диагностических работ муниципальной предметной комиссией.	2022	диагностических контрольных работ по русскому языку и математике в 9,10,11 классах.	Приказ Управления образования г.Волгодонска от 05.04.2022 №144 «О проведении мониторинга качества знаний обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений города», Приказ Управления образования г.Волгодонска от 30.03.2022 №123 «О проведении мониторинга качества знаний обучающихся 10 классов общеобразовательных учреждений города», Приказ Управления образования г.Волгодонска от 05.04.2022 №143 «О проведении мониторинга качества знаний обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений города»  <a href="http://goruo.ru/index/sistema_ocenki_kachestva_podgotovki_obuchajus_hhikhsja/0-301">http://goruo.ru/index/sistema_ocenki_kachestva_podgotovki_obuchajus_hhikhsja/0-301</a>
13.	Организация участия педагогов в обучении по развитию функциональной грамотности	март 2022	Прохождение курсов повышения квалификации: совершенствован ие предметных, методических компетенций учителей предметников	Выполнено.  В соответствии с перспективным планом-графиком повышения квалификации руководителей и педагогических работников, утвержденным приказом МБОУ СШ №1 г.Волгодонска от 01.03.2022 №78 количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по развитию функциональной грамотности составило 23 чел.  <a href="http://school-vdonsk.my1.ru/GIA-9_2019/perspektivnyj_plan_prokhozhenija_kpk.pdf">http://school-vdonsk.my1.ru/GIA-9_2019/perspektivnyj_plan_prokhozhenija_kpk.pdf</a>
14.	Создание на сайте МБОУ СШ №1 г.Волгодонска, школы-участницы Проекта 500+, специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	С февраля 2022	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	Выполнено. <a href="http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198">http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198</a>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>2</sup>	Отметка об исполнении мероприятия
15.	Участие в консультационных вебинарах федерального и регионального координаторов на всех этапах реализации Проекта 500+	февраль-декабрь 2022		Выполнено. Заместитель начальника Управления образования, муниципальный координатор Проекта 500+ приняли участие в вебинарах, проводимых ГАУ РО РИАЦРО, ФГБУ ФИОКО ( <a href="https://www.youtube.com/@user-ld8um1ku7g/streams">https://www.youtube.com/@user-ld8um1ku7g/streams</a> )
16.	Участие обучающихся и педагогов МБОУ СШ №1 г.Волгодонска в дистанционных онлайн уроках разной направленности	март- декабрь 2022	Расширение уровня качества знаний обучающихся. Повышение методических приемов и форм работы педагога.	Выполнено. Обучающиеся МБОУ СШ №1 г.Волгодонска принимали участие в дистанционных онлайн уроках разной направленности: «Час цифры» <a href="http://school-vdonsk.my1.ru/news/vserossijskij_obrazovatelnyj_proekt_urok_cifry_500/2022-04-18-426">http://school- vdonsk.my1.ru/news/vserossijskij_obrazovatelnyj_proekt_urok_cifry_500/2022-04-18-426</a> ; открытых уроков в режиме интернет-трансляции на портале «ПроеКТОриЯ» <a href="http://school-vdonsk.my1.ru/news/proektorija_shou_professij_500/2022-04-11-425">http://school- vdonsk.my1.ru/news/proektorija_shou_professij_500/2022-04-11-425</a> .
17.	Проведение открытых уроков педагогического мастерства МБОУ СОШ №5 г.Волгодонска (школа с ШВОР) «Открытый урок. От педагога к педагогу» для МБОУ СШ №1 г.Волгодонска, школы-участницы Проекта 500+	апрель, ноябрь--декабрь 2022	Повышение методических приемов и форм работы педагога. Трансляция широкой общественности, размещение информации на официальном сайте ОУ	13.04.2022 прошел семинар-практикум «Технологии проектно-исследовательской деятельности как инструмент управления качеством образования» <a href="http://goruo.ru/news/2022-04-19-2207">http://goruo.ru/news/2022-04-19-2207</a> <a href="http://gym5.net/news/proshel_seminar_praktikum_dlja_obrazovatelnykh_organizacij_goroda/2022-04-18-999">http://gym5.net/news/proshel_seminar_praktikum_dlja_obrazovatelnykh_organizacij_goroda/2022-04-18-999</a> <a href="http://school-vdonsk.my1.ru/news/serija_otkrytykh_urokov_deljus_opytom/2022-05-22-433">http://school- vdonsk.my1.ru/news/serija_otkrytykh_urokov_deljus_opytom/2022-05-22-433</a>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>2</sup>	Отметка об исполнении мероприятия																																																																								
				<p>Дополнительно МБОУ СШ №1 г.Волгодонска организована серия открытых уроков «Делюсь опытом» <a href="http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198">http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198</a></p> <p>В декабре запланирован дистанционный мастер-класс учителей МБОУ СШ №5 г.Волгодонска для учителей МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по формированию инженерной грамотности у обучающихся при изучении основ робототехники.</p>																																																																								
18.	<p><b>Мониторинг 1 этап.</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+</p>	25 мая 2022	Размещение документов, подтвержденных куратором, для проведения мониторинга	<p>Выполнено. <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/reports/?page=1&amp;per_page=25">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/reports/?page=1&amp;per_page=25</a></p> <table border="1" data-bbox="1223 647 2168 1374"> <thead> <tr> <th data-bbox="1223 647 1323 727">Год участия</th> <th data-bbox="1323 647 1451 727">Название школы</th> <th data-bbox="1451 647 1547 727"></th> <th data-bbox="1547 647 1621 727">Направление дорожной карты</th> <th data-bbox="1621 647 1718 727">Дата</th> <th data-bbox="1718 647 1832 727">Результат</th> <th data-bbox="1832 647 2074 727">Загруженные файлы</th> <th data-bbox="2074 647 2168 727">Отметка о подтверждении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1223 727 1323 807">2022</td> <td data-bbox="1323 727 1451 807">Электронная дорожная карта 500+ 2022</td> <td data-bbox="1451 727 1547 807"></td> <td data-bbox="1547 727 1621 807">Направление дорожной карты</td> <td data-bbox="1621 727 1718 807">Дата</td> <td data-bbox="1718 727 1832 807">Результат</td> <td data-bbox="1832 727 2074 807">Загруженные файлы</td> <td data-bbox="2074 727 2168 807">Отметка о подтверждении</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 807 1323 879">2022</td> <td data-bbox="1323 807 1451 879">edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</td> <td data-bbox="1451 807 1547 879">Стартовая диагностика ШНОР</td> <td data-bbox="1547 807 1621 879">Проектная диагностика</td> <td data-bbox="1621 807 1718 879">24.02.2022</td> <td data-bbox="1718 807 1832 879">Выполнено</td> <td data-bbox="1832 807 2074 879">edu613375.pdf</td> <td data-bbox="2074 807 2168 879">Подтверждено</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 879 1323 951">2022</td> <td data-bbox="1323 879 1451 951">edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</td> <td data-bbox="1451 879 1547 951">Стартовая диагностика ШНОР</td> <td data-bbox="1547 879 1621 951">Самообследование</td> <td data-bbox="1621 879 1718 951">24.02.2022</td> <td data-bbox="1718 879 1832 951">Выполнено</td> <td data-bbox="1832 879 2074 951">Самодиагностика МБОУ СШ №1 г.Волгодонска, 2022.pdf</td> <td data-bbox="2074 879 2168 951">Подтверждено</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 951 1323 1023">2022</td> <td data-bbox="1323 951 1451 1023">edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</td> <td data-bbox="1451 951 1547 1023">Программа развития (ПР1)</td> <td data-bbox="1547 951 1621 1023">Концепция ПР</td> <td data-bbox="1621 951 1718 1023">30.03.2022</td> <td data-bbox="1718 951 1832 1023">Выполнено</td> <td data-bbox="1832 951 2074 1023">Концепция развития МБОУ СШ №1 г.Волгодонска.pdf</td> <td data-bbox="2074 951 2168 1023">Подтверждено</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 1023 1323 1094">2022</td> <td data-bbox="1323 1023 1451 1094">edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</td> <td data-bbox="1451 1023 1547 1094">Программа развития (ПР1)</td> <td data-bbox="1547 1023 1621 1094">Среднесрочная ПР</td> <td data-bbox="1621 1023 1718 1094">25.03.2022</td> <td data-bbox="1718 1023 1832 1094">Выполнено</td> <td data-bbox="1832 1023 2074 1094">Среднесрочная программа развития МБОУ СШ №1 г.Волгодонска.pdf</td> <td data-bbox="2074 1023 2168 1094">Подтверждено</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 1094 1323 1166">2022</td> <td data-bbox="1323 1094 1451 1166">edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</td> <td data-bbox="1451 1094 1547 1166">Низкий уровень оснащения школы</td> <td data-bbox="1547 1094 1621 1166">Программа</td> <td data-bbox="1621 1094 1718 1166">30.03.2022</td> <td data-bbox="1718 1094 1832 1166">Выполнено</td> <td data-bbox="1832 1094 2074 1166">Антикризисная программа МБОУ СШ №1 г.Волгодонска. Низкий уровень оснащения школы.pdf</td> <td data-bbox="2074 1094 2168 1166">Подтверждено</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 1166 1323 1238">2022</td> <td data-bbox="1323 1166 1451 1238">edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</td> <td data-bbox="1451 1166 1547 1238">Низкий уровень оснащения школы</td> <td data-bbox="1547 1166 1621 1238">1 этап</td> <td data-bbox="1621 1166 1718 1238">24.05.2022</td> <td data-bbox="1718 1166 1832 1238">Выполнено</td> <td data-bbox="1832 1166 2074 1238">Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 1 этапа Дорожной карты программы антикризисных мер Низкий уровень оснащения школы.pdf</td> <td data-bbox="2074 1166 2168 1238">Подтверждено</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1223 1238 1323 1374">2022</td> <td data-bbox="1323 1238 1451 1374">edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</td> <td data-bbox="1451 1238 1547 1374">Несформированность внутренней системы повышения квалификации</td> <td data-bbox="1547 1238 1621 1374">Программа</td> <td data-bbox="1621 1238 1718 1374">30.03.2022</td> <td data-bbox="1718 1238 1832 1374">Выполнено</td> <td data-bbox="1832 1238 2074 1374">Антикризисная программа МБОУ СШ №1 г.Волгодонска. Несформированность внутренней системы повышения квалификации.pdf</td> <td data-bbox="2074 1238 2168 1374">Подтверждено</td> </tr> </tbody> </table>	Год участия	Название школы		Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении	2022	Электронная дорожная карта 500+ 2022		Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении	2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Стартовая диагностика ШНОР	Проектная диагностика	24.02.2022	Выполнено	edu613375.pdf	Подтверждено	2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Стартовая диагностика ШНОР	Самообследование	24.02.2022	Выполнено	Самодиагностика МБОУ СШ №1 г.Волгодонска, 2022.pdf	Подтверждено	2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Программа развития (ПР1)	Концепция ПР	30.03.2022	Выполнено	Концепция развития МБОУ СШ №1 г.Волгодонска.pdf	Подтверждено	2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Программа развития (ПР1)	Среднесрочная ПР	25.03.2022	Выполнено	Среднесрочная программа развития МБОУ СШ №1 г.Волгодонска.pdf	Подтверждено	2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Низкий уровень оснащения школы	Программа	30.03.2022	Выполнено	Антикризисная программа МБОУ СШ №1 г.Волгодонска. Низкий уровень оснащения школы.pdf	Подтверждено	2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Низкий уровень оснащения школы	1 этап	24.05.2022	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 1 этапа Дорожной карты программы антикризисных мер Низкий уровень оснащения школы.pdf	Подтверждено	2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Несформированность внутренней системы повышения квалификации	Программа	30.03.2022	Выполнено	Антикризисная программа МБОУ СШ №1 г.Волгодонска. Несформированность внутренней системы повышения квалификации.pdf	Подтверждено
Год участия	Название школы		Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении																																																																					
2022	Электронная дорожная карта 500+ 2022		Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении																																																																					
2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Стартовая диагностика ШНОР	Проектная диагностика	24.02.2022	Выполнено	edu613375.pdf	Подтверждено																																																																					
2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Стартовая диагностика ШНОР	Самообследование	24.02.2022	Выполнено	Самодиагностика МБОУ СШ №1 г.Волгодонска, 2022.pdf	Подтверждено																																																																					
2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Программа развития (ПР1)	Концепция ПР	30.03.2022	Выполнено	Концепция развития МБОУ СШ №1 г.Волгодонска.pdf	Подтверждено																																																																					
2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Программа развития (ПР1)	Среднесрочная ПР	25.03.2022	Выполнено	Среднесрочная программа развития МБОУ СШ №1 г.Волгодонска.pdf	Подтверждено																																																																					
2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Низкий уровень оснащения школы	Программа	30.03.2022	Выполнено	Антикризисная программа МБОУ СШ №1 г.Волгодонска. Низкий уровень оснащения школы.pdf	Подтверждено																																																																					
2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Низкий уровень оснащения школы	1 этап	24.05.2022	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 1 этапа Дорожной карты программы антикризисных мер Низкий уровень оснащения школы.pdf	Подтверждено																																																																					
2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Несформированность внутренней системы повышения квалификации	Программа	30.03.2022	Выполнено	Антикризисная программа МБОУ СШ №1 г.Волгодонска. Несформированность внутренней системы повышения квалификации.pdf	Подтверждено																																																																					

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>2</sup>	Отметка об исполнении мероприятия																																						
				Год участия	Название школы	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении																																
				2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Несформированность внутренней системы повышения квалификации	1 этап	31.05.2022	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 1 этапа Дорожной карты антирисковой программы Несформированность внутренней системы повышения квалификации.pdf	Подтверждено																															
				2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Низкий уровень вовлеченности родителей	Программа	30.03.2022	Выполнено	Антирисковая программа МБОУ СШ №1 г.Волгодонска. Низкий уровень вовлеченности родителей.pdf	Подтверждено																															
				2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Низкий уровень вовлеченности родителей	1 этап	23.05.2022	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 1 этапа Дорожной карты программы антирисковых мер Низкий уровень вовлеченности родителей.pdf	Подтверждено																															
19.	Подведение промежуточных итогов на школьном и муниципальном уровнях реализации Проекта 500+ в МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	август 2022	Промежуточный анализ результатов работы МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по преодолению рисков профилей	<p>Выполнено.</p> <p>Управляющий совет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска от 26.08.2022</p> <p><a href="http://school-vdonsk.my1.ru/GIA-9_2019/protokol_us.pdf">http://school-vdonsk.my1.ru/GIA-9_2019/protokol_us.pdf</a></p> <p>Выписка из протокола совещания руководителей общеобразовательных учреждений Управления образования г.Волгодонска от 31.08.2022</p> <p><a href="http://goruo.ru/Documenty/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2022-11.05.2022-31..pdf">http://goruo.ru/Documenty/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2022-11.05.2022-31..pdf</a></p> <p><a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/reports/?page=1&amp;per_page=25">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/reports/?page=1&amp;per_page=25</a></p>																																						
20.	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе-участнице Проекта 500+	20 октября 2022 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Год участия</th> <th>Название школы</th> <th>Направление дорожной карты</th> <th>Дата</th> <th>Результат</th> <th>Загруженные файлы</th> <th>Отметка о подтверждении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</td> <td>Низкий уровень оснащения школы</td> <td>2 этап</td> <td>31.10.2022</td> <td>Выполнено</td> <td>Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 2 этапа Дорожной карты программы антирисковой мер Низкий уровень оснащения школы.pdf; Результаты взаимоксспертизы школ Проекта 500+ (МБОУ СШ №1 г.Волгодонска и МАОУ СОШ №19 г.Череповец).pdf</td> <td>Подтверждено</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</td> <td>Несформированность внутренней системы повышения квалификации</td> <td>2 этап</td> <td>31.10.2022</td> <td>Выполнено</td> <td>Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 2 этапа Дорожной карты программы антирисковых мер Несформированность внутренней системы повышения квалификации.pdf</td> <td>Подтверждено</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска</td> <td>Низкий уровень вовлеченности родителей</td> <td>2 этап</td> <td>31.10.2022</td> <td>Выполнено</td> <td>Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 2 этапа Дорожной карты программы антирисковой мер Низкий уровень вовлеченности родителей.pdf</td> <td>Подтверждено</td> </tr> </tbody> </table>								Год участия	Название школы	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении	2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Низкий уровень оснащения школы	2 этап	31.10.2022	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 2 этапа Дорожной карты программы антирисковой мер Низкий уровень оснащения школы.pdf; Результаты взаимоксспертизы школ Проекта 500+ (МБОУ СШ №1 г.Волгодонска и МАОУ СОШ №19 г.Череповец).pdf	Подтверждено	2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Несформированность внутренней системы повышения квалификации	2 этап	31.10.2022	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 2 этапа Дорожной карты программы антирисковых мер Несформированность внутренней системы повышения квалификации.pdf	Подтверждено	2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Низкий уровень вовлеченности родителей	2 этап	31.10.2022	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 2 этапа Дорожной карты программы антирисковой мер Низкий уровень вовлеченности родителей.pdf	Подтверждено
Год участия	Название школы	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении																																				
2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Низкий уровень оснащения школы	2 этап	31.10.2022	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 2 этапа Дорожной карты программы антирисковой мер Низкий уровень оснащения школы.pdf; Результаты взаимоксспертизы школ Проекта 500+ (МБОУ СШ №1 г.Волгодонска и МАОУ СОШ №19 г.Череповец).pdf	Подтверждено																																			
2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Несформированность внутренней системы повышения квалификации	2 этап	31.10.2022	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 2 этапа Дорожной карты программы антирисковых мер Несформированность внутренней системы повышения квалификации.pdf	Подтверждено																																			
2022	edu613375   МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	Низкий уровень вовлеченности родителей	2 этап	31.10.2022	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации 2 этапа Дорожной карты программы антирисковой мер Низкий уровень вовлеченности родителей.pdf	Подтверждено																																			

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>2</sup>	Отметка об исполнении мероприятия
21.	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в МБОУ СШ №1 г.Волгодонска	декабрь 2022 г.	Обмен опытом работы на совещании руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных учреждений по Проекту 500+	<p>В Управлении образования г.Волгодонска 02.11.2022 проведено совещание с руководителями общеобразовательных учреждений, в повестку которого в числе других вопросов включен вопрос «о предварительных итогах реализации проекта 500+ в 2022 году.» (выписка из протокола от 02.11.2022)</p> <p><a href="http://goruo.ru/Documenty/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2022-11.05.2022-31..pdf">http://goruo.ru/Documenty/2022/500/vypiski_iz_protokolov_ot_02.02.2022-11.05.2022-31..pdf</a></p> <p>На декабрь запланировано совещание в Управлении образования г.Волгодонска с руководителями школ – участниц Проекта 500+ в 2022 году с приглашением директоров ШНОР, выявленных в 2022 году.</p>